

คำนำ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามกรอบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 4 ด้าน ได้แก่

- 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง จำนวน 1 โครงการ
- 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำนวน 1 โครงการ
- 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 5 โครงการ
- 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 256 แล้ว นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงได้จัดทำรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ อันจะเป็นข้อมูลในการบริหารโครงการและกำกับ ติดตามการดำเนินงาน โครงการในแผนปฏิบัติการในรอบถัดไป

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน นโยบาย การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
พฤษภาคม 2566

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	บทนำ	1
1.	งบประจำ	2
○	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2
2.	งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
○	สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2	3
ส่วนที่ 2	รายงานความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2	18
○	รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2	
-	งบประจำ	19
○	รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2	
-	งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผ่านโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	21
1.	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ	21
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ	21
	กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบายการให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา	22
	กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยนักเรียนและการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก	22

สารบัญ

หน้า

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (ต่อ)	
กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างภาวะผู้นำ ด้วยกิจกรรมลูกเสือและพัฒนาประชาธิปไตยผ่านสถานักเรียน	23
กิจกรรมที่ 5 ป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	24
กิจกรรมที่ 6 กีฬาต้านภัยยาเสพติด	24
2. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน	25
กิจกรรมที่ 1 การป้องกันนักเรียนตกหล่น เสี่ยงออกกลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน”	25
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566	27
กิจกรรมที่ 3 แผนแนวการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม. 3	28
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียน	29
กิจกรรมที่ 5 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ	29
กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผล	29
3. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย	30
กิจกรรมที่ 1 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อความยั่งยืน	30
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย	32
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย	34
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างความรู้สู่ปกครองเด็กปฐมวัย	34
4. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา	
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา	35
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และเทคนิควิธีการสอน การอ่าน และการเขียนภาษาไทยและนำสู่ การจัดเรียนการสอนภาษาไทย	35
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมรักการอ่าน	35

สารบัญ

	หน้า
4. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (ต่อ)	
กิจกรรมที่ 4 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	36
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน	36
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการจัดการเรียนคณิตศาสตร์	36
กิจกรรมที่ 7 นิเทศบูรณาการสู่การศึกษาวิถีคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	37
กิจกรรมที่ 8 การคัดเลือกการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)	38
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	39
กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	39
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบาย ร. 10 สู่การปฏิบัติ	40
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า เป็นคนดี ตั้งมั่นในคุณธรรมหลัก 5 ประการ	40
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม	41
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน	42
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์	42
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการนำพาโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินในปีงบประมาณ 2565 เข้ารับการประเมินเป็น "สถานศึกษาพอเพียง" ในปีงบประมาณ 2566	43
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงแล้วสมัคร เข้ารับการประเมินเป็น "ศูนย์ด้านการเรียนรู้"	43
กิจกรรมที่ 7 การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ	43
กิจกรรมที่ 8 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	43

สารบัญ

	หน้า
6. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565	44
กิจกรรมที่ 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายฯ	44
กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา	44
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันระดับชาติ จังหวัดน่าน	45
7. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ	46
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา	46
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	46
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (นักรักษาโรง) สู่การทำงานเป็นมืออาชีพ	46
กิจกรรมที่ 4 พัฒนา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	47
กิจกรรมที่ 5 การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา	47
กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏิบัติสร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสู่คุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน	48
กิจกรรมที่ 7 ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ศึกษาพิเศษ ผู้บริหาร สถานศึกษา และครู	49
กิจกรรมที่ 8 การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	49
กิจกรรมที่ 9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.พิษณุโลก เขต 2	49
กิจกรรมที่ 10 เสริมสร้างอิสรภาพทางการเงินของครูบุคลากรทางการศึกษา	50
กิจกรรมที่ 11 พัฒนาบุคลากรงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ	50
กิจกรรมที่ 12 พัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการห้องเรียนแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21	51
12.1 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	51
12.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก	52
12.3 ส่งเสริมการผลิตสื่อและสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา (OBEC Content Center)	53
12.4 กิจกรรมสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	53

สารบัญ

หน้า

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา	54
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566	54
กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566-2570	56
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขนาดเล็ก	57
กิจกรรมที่ 4 จัดทำข้อมูลและสารสนเทศ	57
กิจกรรมที่ 5 การบริหารงานงบประมาณ	58
กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมวันสำคัญ	59
กิจกรรมที่ 7 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2	60
กิจกรรมที่ 8 การติดตามและประเมินผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	60
8.1 EMSS (กลยุทธ์ตามตัวชี้วัด),EMIS ,eMENSCR การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	60
8.2 PMQA,KRS,มาตรฐานเขต	61
กิจกรรมที่ 9 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วม ก.ต.ป.น.	62
กิจกรรมที่ 10 การตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566	62
กิจกรรมที่ 11 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และเจ้าหน้าที่ สพป.พล 2	63
กิจกรรมที่ 12 การบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์	64
12.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS+)	64
12.2 จัดหา Software ให้บริการความสะดวก	64
กิจกรรมที่ 13 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล	64

สารบัญ

หน้า

9. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	65
กิจกรรมที่ 1 จ้างบุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ	65
กิจกรรมที่ 2 จ้างบุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	65
กิจกรรมที่ 3 จ้างบุคลากรตำแหน่ง แม่บ้าน	66
กิจกรรมที่ 4 จ้างบุคลากรตำแหน่ง พนักงานขับรถ	66

ส่วนที่ 1

บทนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 นโยบายสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) 10 เรื่อง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขับเคลื่อน การบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ไปสู่การปฏิบัติจริง และใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยได้กำหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5,000,000 บาท ไว้ดังนี้

1. งบประจำ จำนวน 1,915,340 บาท
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 3,084,660 บาท

ทั้งนี้ เบิกจ่ายจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. งบประมาณจำนวน 1,915,340 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายการ	ปีงบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา			
		ไตรมาสที่ 1 (1ต.ค.-31ธ.ค.65)	ไตรมาสที่ 2 (1ม.ค.-31มี.ค.66)	ไตรมาสที่ 3 (1เม.ย.-30มิ.ย.66)	ไตรมาสที่ 4 (1ก.ค.-30ก.ย.66)
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,000	-	20,000	20,000	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ	50,000	10,000	20,000	10,000	10,000
3. การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนตามนโยบายสู่การปฏิบัติ	65,340	10,000	20,000	30,000	5,340
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	150,000	50,000	30,000	30,000	40,000
5. ค่าซ่อมแซมและวัสดุยานพาหนะ	100,000	30,000	30,000	30,000	10,000
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
7. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
8. ค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน (งานบ้านงานครัว)	40,000	10,000	10,000	20,000	-
9. วัสดุสำนักงาน	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
10. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	40,000	40,000	40,000	30,000
11. ค่าสาธารณูปโภค					
- ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	850,000	200,000	200,000	250,000	200,000
- ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-
12. ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ,จัดทำเอกสาร	90,000	20,000	30,000	20,000	20,000
	1,915,340	460,000	490,000	540,000	425,340

2. งบประมาณคุณภาพการศึกษา จำนวน 3,084,660 บาท

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,084,660	979,820	2,019,150	85,690	778,332	960,666	681,034	664,628	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านความมั่นคง									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย									
นโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย									
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ									
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ	238,580	7,800	221,900	8,880	5,000	165,400	24,680	43,500	น.ส.ยุพิน สิทธิไกรพงษ์
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	น.ส.ยุพิน สิทธิไกรพงษ์
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบายการให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา	19,680	2,400	16,900	380	-	-	19,680	-	น.ส.ปวีณรัตน์ สิริธนาเรือง
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก	5,000	-	5,000	-	-	-	5,000	-	น.ส.ยุพิน สิทธิไกรพงษ์
กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างภาวะผู้นำ ด้วยกิจกรรมลูกเสือและพัฒนาประชาธิปไตยผ่านสถานักเรียน	48,500	-	48,500	-	5,000	15,400	-	28,100	นางกนิษฐา พึ่งม่วง
กิจกรรมที่ 5 ป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	15,400	5,400	1,500	8,500	-	-	-	15,400	นางจิตติมา สมถวิล
กิจกรรมที่ 6 กีฬาด้านภัยยาเสพติด	150,000	-	150,000	-	-	150,000	-	-	นางกนิษฐา พึ่งม่วง

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย									
นโยบาย สพฐ. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา									
กลยุทธ์ที่ 2 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน									
2. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน	43,200	-	43,100	100	-	31,780	6,800	4,620	นางบุญญา วงศ์สุวรรณ
กิจกรรมที่ 1 การป้องกันนักเรียนตกหล่น เสี่ยงออกกลางคัน "พาน้องกลับมาเรียน"	15,000	-	15,000	-	-	5,880	4,500	4,620	นางณิชากา สังข์เมือง
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566	4,300	-	4,300	-	-	2,000	2,300	-	นางณิชากา สังข์เมือง
กิจกรรมที่ 3 แนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3	-	-	-	-	-	-	-	-	นางณิชากา สังข์เมือง
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียน	3,600	-	3,600	-	-	3,600	-	-	นางณิชากา สังข์เมือง
กิจกรรมที่ 5 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ	20,300	-	20,200	100	-	20,300	-	-	นายวิรัตน์ สุทัศน์
กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผล	-	-	-	-	-	-	-	-	นายวิรัตน์ สุทัศน์

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา									
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ									
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21									
3. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย	60,000	-	60,000	-	-	9,110	35,290	15,600	นางนฤมล จันทร์ฉายและ คณะ
กิจกรรมที่ 1 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อความยั่งยืน	21,250	-	21,250	-	-	3,250	18,000	-	นางนฤมล จันทร์ฉายและ คณะ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย	5,860	-	5,860	-	-	5,860	-	-	นางนฤมล จันทร์ฉายและ คณะ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย	15,600	-	15,600	-	-	-	-	15,600	นางนฤมล จันทร์ฉายและ คณะ
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	17,290	-	17,290	-	-	-	17,290	-	นางนฤมล จันทร์ฉายและ คณะ

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา									
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ									
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21									
4. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา	480,800	8,640	430,900	41,260	51,232	73,726	262,642	93,200	นายประเสริฐ ปานรอด
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา	25,000	1,800	23,200	-	-	-	25,000	-	นาง คณิตศาสตร์ บุญพันธ์
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และเทคนิควิธีการสอน การอ่านและการเขียน ภาษาไทยและนำสู่การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย	50,000	-	41,600	8,400	-	-	12,000	38,000	น.ส.สุพิมล ทรงประดิษฐ์
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมรักการอ่าน	20,000	-	20,000	-	-	-	-	20,000	นางสุรณี ลูกปู
กิจกรรมที่ 4 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	29,000	1,800	18,200	9,000	-	-	21,800	7,200	น.ส.สุพารัตน์ กองจิว
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาคู่มือต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน	60,000	5,040	44,200	10,760	11,220	11,520	37,260	-	นางสร้อยญา แสงชัย

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา									
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ									
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21									
4. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (ต่อ)									
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	30,000	-	18,000	12,000	-	20,550	9,450	-	นายประเสริฐ ปานรอด
กิจกรรมที่ 7 นิเทศบูรณาการสู่การศึกษาวิถีคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	196,000	-	196,000	-	40,012	35,156	117,832	3,000	นางสุพัตรา ปานรอด
กิจกรรมที่ 8 การคัดเลือกการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	10,000	นาง คณิตศาสตร์ บุญพันธ์
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	40,800	-	39,700	1,100	-	6,500	19,300	15,000	น.ส.พัชรี บุญนาคแย้ม
กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	20,000	-	20,000	-	-	-	20,000	-	น.ส.นุชรี วงศ์แก้ว

สรุปโครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา									
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ									
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21									
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบาย ร. 10 สู่การปฏิบัติ	66,980	-	66,980	-	-	20,000	22,872	24,108	นายอำพล ช่างพินิจ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็น มนุษย์ที่มีคุณค่า เป็นคนดี ตั้งมั่นในคุณธรรมหลัก 5 ประการ	15,600	-	15,600	-	-	-	6,892	8,708	นายอำพล ช่างพินิจ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ	-	-	-	-	-	-	-	-	นายอำพล ช่างพินิจ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	4,400	-	4,400	-	-	-	-	4,400	นายอำพล ช่างพินิจ
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสำนึกรักในแผ่นดิน และความเป็นไทย สอดคล้องกับการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ของถิ่นตนเอง	20,000	-	20,000	-	-	-	10,000	10,000	นายอำพล ช่างพินิจ

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา									
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ									
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21									
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบาย ร. 10 สู่การปฏิบัติ (ต่อ)									
กิจกรรมที่ 5 นำพาโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินในปีงบประมาณ 2565 เข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงในปีงบประมาณ 2566 และดำเนินการรับสมัครโรงเรียนที่เหลือสมัครเข้ารับการประเมินในปีงบประมาณ 2567	25,980	-	25,980	-	-	20,000	5,980	-	น.ส.พัชรี บุญนาคแย้ม
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงแล้วสมัครเข้ารับการประเมินเป็น "ศูนย์ด้านการเรียนรู้" และดำเนินการส่งเสริมโรงเรียนให้ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	น.ส.พัชรี บุญนาคแย้ม
กิจกรรมที่ 7 นิเทศ ติดตามการพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	นายอำพล ช่างพินิจ น.ส.พัชรี บุญ นาคแย้ม
กิจกรรมที่ 8 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	นายอำพล ช่างพินิจ

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา									
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ									
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21									
6. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565	611,660	-	611,660	-	376,000	235,660	-	-	นางเกษมศรี รุณไชยและ คณะ
กิจกรรมที่ 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายฯ	90,000	-	90,000	-	90,000	-	-	-	นางเกษมศรี รุณไชยและ คณะ
กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ	286,000	-	286,000	-	286,000	-	-	-	นางเกษมศรี รุณไชยและ คณะ
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันระดับชาติ จังหวัดน่าน	235,600	-	235,600	-	-	235,600	-	-	นางเกษมศรี รุณไชยและ คณะ

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา									
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ									
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21									
7. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ	401,340	10,380	371,510	19,450	58,440	69,100	52,800	221,000	นางราตรี แจ่มใส
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา	70,000	-	70,000	-	-	-	-	70,000	นางมาลัย รุ่งแสง
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	82,000	-	82,000	-	-	-	-	82,000	นางมาลัย รุ่งแสง
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) สู่งานแบบมืออาชีพ	31,600	-	15,600	16,000	-	-	-	31,600	นางมาลัย รุ่งแสง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเกษียณอายุราชการประจำปี 2566	26,650	-	26,650	-	-	-	-	26,650	นางมาลัย รุ่งแสง
กิจกรรมที่ 5 การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา	4,500	-	3,000	1,500	4,500	-	-	-	นางมะลิ กองธรรม
กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสู่คุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน	13,000	-	13,000	-	-	13,000	-	-	นางมาลัย รุ่งแสง

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา									
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ									
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21									
7. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ (ต่อ)									
กิจกรรมที่ 7 ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู	17,210	-	17,210	-	8,310	-	-	8,900	นางพัสนันท์ เดิบักดี
กิจกรรมที่ 8 การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	นางพัสนันท์ เดิบักดี
กิจกรรมที่ 9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.พิษณุโลก เขต 2	45,630	9,480	36,150	-	45,630	-	-	-	นางราตรี แจ่มใส
กิจกรรมที่ 10 เสริมสร้างอิสรภาพทางการเงินของครูบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	น.ส.สิริลักษณ์ เขาว์เสริมสุข
กิจกรรมที่ 11 พัฒนาศักยภาพงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ	35,300	-	33,800	1,500	-	35,300	-	-	น.ส.สิริลักษณ์ เขาว์เสริมสุข

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา									
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ									
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21									
7. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ (ต่อ)									
กิจกรรมที่ 12 พัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ห้องเรียนแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21									
12.1 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	20,800	-	20,800	-	-	20,800	-	-	นางสุกัญญา อำไพพงษ์
12.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก	450	-	-	450	-	-	-	450	นางเกศรากร มีเมล์
12.3 ส่งเสริมการผลิตสื่อและสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการศึกษา (OBEC Content Center)	53,700	900	52,800	-	-	-	52,800	900	นางสุกัญญา อำไพพงษ์ นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ
12.4 กิจกรรมสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	500	-	500	-	-	-	-	500	นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการจัดการภาครัฐ									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล									
นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ									
กลยุทธ์ที่ 4 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา									
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา	252,100	23,000	213,100	16,000	55,160	123,390	43,450	30,100	นางสุมาลี ยอดยิ่ง
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566	22,365	-	22,365	-	22,365	-	-	-	นางสุนทร แย้มกลิ่น
กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566-2570	21,150	-	21,150	-	3,405	13,495	4,250	-	นางสุนทร แย้มกลิ่น
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขนาดเล็ก	12,340	-	12,340	-	-	12,340	-	-	นางสุนทร แย้มกลิ่น
กิจกรรมที่ 4 จัดทำข้อมูลและสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	นางทัศนภา สินสุข
กิจกรรมที่ 5 การบริหารงานงบประมาณ	15,000	-	15,000	-	6,200	6,200	2,600	-	นายวรศักดิ์ กันสุทธิ

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการจัดการภาครัฐ									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล									
นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ									
กลยุทธ์ที่ 4 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา									
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)									
กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมวันสำคัญ	16,000	-	-	16,000	6,500	4,500	2,500	2,500	นางยุพา บุญสุข
กิจกรรมที่ 7 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2	18,000	18,000	-	-	7,000	7,000	2,000	2,000	นางจิตติมา สมถวิล
กิจกรรมที่ 8 การติดตามและประเมินผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ									นางนิตยา อะทะไชย
8.1 EMES (กลยุทธ์ตามตัวชี้วัด) ,EMIS, eMEMSCR, การตรวจราชการกระทรวง ศธ.	6,500	-	6,500	-	-	-	6,500	-	นางสุราณี
8.2 PMQA, KRS, มาตรฐานเขต	6,500	-	6,500	-	-	-	6,500	-	เมืองมัจฉา
กิจกรรมที่ 9 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ ก.ต.ป.น.	23,850	-	23,850	-	-	6,350	6,350	11,150	นางเกษมศรี รุ่งนไชย
กิจกรรมที่ 10 การตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566	5,000	5,000	-	-	1,440	2,360	-	1,200	น.ส.วราภรณ์ โพธิ์มาก

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการจัดการภาครัฐ									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล									
นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ									
กลยุทธ์ที่ 4 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา									
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)									
กิจกรรมที่ 11 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และเจ้าหน้าที่ สพป.พล. 2	42,000	-	42,000	-	8,250	12,750	12,750	8,250	นางสุรณี เมืองมัจฉา
กิจกรรมที่ 12 การบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์									
12.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS+)	8,450	-	8,450	-	-	8,450	-	-	นายพงศ์พีระ ทองแบบ
12.2 จัดหา Software ให้บริการความสะดวก	49,945	-	49,945	-	-	49,945	-	-	นายพงศ์พีระ ทองแบบ
กิจกรรมที่ 13 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล	5,000	-	5,000	-	-	-	-	5,000	นางสุมาลี ยอดยั้ง

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบดำเนินงาน			แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส/ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)	
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการจัดการภาครัฐ									
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล									
นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ									
กลยุทธ์ที่ 4 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา									
9. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566	930,000	930,000	-	-	232,500	232,500	232,500	232,500	นางมาลัย รุ่งแสง
กิจกรรมที่ 1 จ้างบุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ	324,000	324,000	-	-	81,000	81,000	81,000	81,000	นางมาลัย รุ่งแสง
กิจกรรมที่ 2 จ้างบุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	360,000	360,000	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	นางมาลัย รุ่งแสง
กิจกรรมที่ 3 จ้างบุคลากรตำแหน่ง แม่บ้าน	108,000	108,000	-	-	27,000	27,000	27,000	27,000	นางมาลัย รุ่งแสง
กิจกรรมที่ 4 จ้างบุคลากรตำแหน่ง พนักงานขับรถ	138,000	138,000	-	-	34,500	34,500	34,500	34,500	นางมาลัย รุ่งแสง

ส่วนที่ 2

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้จัดทำรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) โดยได้แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

งบประจำ ได้แก่ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้ในการประชุม การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนตามนโยบายสู่การปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน (งานบ้านงานครัว) วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และจัดทำเอกสาร

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผ่านโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 9 โครงการ 66 กิจกรรม

รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1. งบประจำ 1,915,340 บาท

ที่	รายการ	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1ต.ค.65 - 31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
คำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ												
1	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	60,000	0	18,160		18,160	41,840	69.73	เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรในสังกัด จำนวน 11 คน	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	
2	ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ	50,000	15,410	9,360		24,770	25,230	50.46	เป็นค่าใช้จ่ายการประชุมความเข้าใจการควบคุมงานก่อสร้าง ประชุมเชิงปฏิบัติการ CPA/DPA วันที่ 1-2 พ.ย. 65 และประชุมร่าง TOR 8 ธ.ค. 65	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	
3	การบริหารจัดการและการ ขับเคลื่อน ตามนโยบายสู่ การปฏิบัติ	65,340	0	24,390.50		24,390.50	40,949.50	62.67	สนับสนุนโรงเรียนบ้านวังโพรงไปแข่งขันคิดมวยไทยจ.ราชบุรี วันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค.66 และใช้จ่ายในการประชุมและค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/66 วันที่ 22ก.พ.66	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	150,000	11,214	58,402		69,616	80,384	53.59	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัด เช่น เดินทางไปประชุมบุคลากรด้านบัญชี สพฐ รับรางวัลประกาศ เกียรติคุณ การเดินทางไปราชการของผอ.สพป. จัดทำคัลลิ่ววิดีโอ วันที่ 1-2 ธ.ค.65. อบรมพวง.ส่งเสริมความประพฤติ 12-15 ม.ค.66 ประชุม ชี้แจงจัดงานศิลปหัตถกรรม .เข้าร่วมประชุมฯ เตรียมรับสดง. วันที่ 23- 24 ม.ค. 66 เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ฯ วันที่ 24 ม.ค.66 การ ตรวจสอบสภาพอาคารฯ วันที่ 21-28 พ.ย. 65 .เข้าอบรมโครงการ พัฒนาทักษะฯตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม กสจ.ปี65	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	
5	ค่าซ่อมแซมและวัสดุ ยานพาหนะ	100,000	0	10,953.17		10,953.17	89,046.83	89.05	ซ่อมแซมยานพาหนะ เช่น ค่าจ้าง เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องยง กต 7558 พล ค่าจ้างเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องใส่กรอง นข 6096พล. ค่าจ้างเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องใส่กรอง นข 3942 พล.	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน	160,000	4,450	41,820		46,270	155,330	97.08	ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง และ ซ่อมแซมห้องประชุมดินทอง 2	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	รายการ	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1ต.ค.65 - 31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.- 30มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ												
7	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		0	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	
8	ค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน (งานบ้านงานครัว)	40,000	0	0		0	40,000	100	ดำเนินการไตรมาส 4	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	
9	วัสดุสำนักงาน	200,000	2,213	22,372		24,585	175,415	87.71	น้ำดื่มสนง. ค่าซื้อกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ค่าซื้อธงประจำราช วงศ์/พานดอกไม้สีส้ม ซื้อผ้าสำหรับจับนับ(สีส้มและสีขาว) จัดซื้อ ไมโครโฟนไร้สาย	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	
10	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	150,000	26,250	36,530		62,780	87,220	58.15	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทางราชการ จำนวน 3 คัน เป็นเวลา 6 เดือน	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	
11	ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	850,000	86,665.63	218,442.09		305,107.72	544,892.28	64.10	ค่าไฟฟ้า จำนวน 6 เดือน	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	
	- ค่าโทรศัพท์ ค่าประชณีย์	0	0	0		0	0	0	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	
12	ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เช่น ค่า ถ่ายเอกสาร ,จัดทำเอกสาร	90,000	2,643.21	49,358.63		52,001.84	37,998.16	42.22	ค่าถ่ายเอกสารการประชุม อ.ก.ค.ศ จำนวน 3 ครั้ง และจัดทำ ป้ายไว้นิลเพื่อกิจกรรมสวนเศรษฐกิจ	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

2. งบประมาณคุณภาพการศึกษาผ่านโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านความมั่นคง

สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น คร. : การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

นโยบาย สพฐ. : ด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

แผนงาน : พื้นฐานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
1	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีความปลอดภัยจาก ภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ	238,580	-	170,400	-	-	170,400	68,180	28.58			น.ส.ยุพิน สิทธิไกรพงษ์
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการ ดำเนินงานด้านความปลอดภัย ในสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีความ ปลอดภัยทุกรูปแบบ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้พัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีการชี้แจงการใช้งานระบบ MOE Safety Center ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 พร้อมได้แจ้งหนังสือกำชับ สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดพัฒนาปรับปรุงคู่มือมาตรฐาน ความปลอดภัยในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมสถานศึกษา ปลอดภัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้โรงเรียนทุกแห่งใน สังกัดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมส่งผลการดำเนินงานใน สถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาปลอดภัย จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลทำให้ครูและบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีมาตรการและการจัดทำแผน ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	ไม่มี	น.ส.ยุพิน สิทธิไกรพงษ์

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
1	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีความปลอดภัยจาก ภัยคุกคามทุกรูปแบบ (ต่อ)	238,580					170,400	68,180	28.58			
	กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อน นโยบายการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนด้วยกระบวนการทาง จิตวิทยา	19,680	-	-	-	-	0	19,680	100	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบายการให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้วย กระบวนการทางจิตวิทยา โดยลงพื้นที่ติดตามให้ ความช่วยเหลือนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 13 ราย จากการติดตามพบว่านักเรียนมี แนวโน้มพฤติกรรมที่ดีขึ้น 10 ราย พฤติกรรมคงเดิม 2 ราย และนักเรียนที่ขอรับคำปรึกษาใหม่ 1 ราย	ไม่มี	น.ส.ปวีณรัตน์ สิริธนาเรือง
	กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบ การดูแลช่วยนักเรียนและการ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก	5,000	-	-	-	-	-	5,000	100	ดำเนินการในไตรมาส 3 -4 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.66)		น.ส.ยุพิน สิทธิไกรพงษ์

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
1	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีความปลอดภัยจาก ภัยคุกคามทุกรูปแบบ (ต่อ)	238580					170,400	68,180	28.58			
	กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้าง ภาวะผู้นำ ด้วยกิจกรรมลูกเสือ และพัฒนาประชาธิปไตยผ่าน สถานักเรียน	48,500	-	5,000	-	-	5,000	43,500	89.69	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้เสริมสร้างภาวะผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือและ พัฒนาประชาธิปไตยผ่านสถานักเรียน โดยขับเคลื่อนกิจกรรม คณะกรรมการสถานักเรียนตามข้อคิดเห็นสถานักเรียนและ แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ทุกแห่งในสังกัด เช่น การสร้างความสามัคคี ระเบียบวินัยและ ความปลอดภัยในสถานศึกษา การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การใช้ สื่อเทคโนโลยี และมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร โรงเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรียนวิถีประชาธิปไตย ในวัน ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 โดยมี กกด เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ได้จัดทำ MOU ความร่วมมือใน การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระหว่าง สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้โรงเรียนทุกโรงเรียนใน สังกัดมีการนำกระบวนการทางลูกเสือมาใช้ในการจัดการเรียน การสอนและการเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ และกิจกรรม ประชาธิปไตยของโรงเรียนได้รับการพัฒนา ที่ขับเคลื่อนโดย สถานักเรียน	ไม่มี	นางกนิษฐา พั่งมวง

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
1	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีความปลอดภัยจาก ภัยคุกคามทุกรูปแบบ (ต่อ)	238580					170,400	68,180	28.58			
	กิจกรรมที่ 5 ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในหน่วยงาน เพื่อความ ปลอดภัยในการทำงาน	15,400	-	15,400	-	-	15,400	0	0	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับบุคลากร ในสังกัดทุกคน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยมีวิทยากร จากทีมงานดับเพลิงเทศบาลนครพิษณุโลก จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีการ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนด้านความ ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	ไม่มี	นางจิตติมา สมถวิล
	กิจกรรมที่ 6 กีฬาด้านภัยยา เสพติด	150,000	-	150,000	-	-	150,000	0	0	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดินทองและ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชน 2 กกไม้แดง โดยมีนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันจำนวน 2,886 คน จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้นักเรียนทุกช่วงวัยมีความ สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวินัยในตนเอง ใช้เวลาว่างในการ เล่นกีฬาให้เกิดประโยชน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงทางไกลยา เสพติด	ไม่มี	นางกนิษฐา พื้งม่วง

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

นโยบาย สพฐ. : ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

แผนงาน : พื้นฐานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน	43,200	-	30,620	-	-	30,620	12,580	29.12			นางบุญญา วงศ์สุวรรณ
	กิจกรรมที่ 1 การป้องกันนักเรียนตกหล่น เสี่ยงออกกลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน”	15,000	-	2,420	-	-	2,420	12,580	83.86	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดำเนินการ ป้องกันนักเรียนตกหล่น เสี่ยงออกกลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน” ดังนี้ 1. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ Application “PLK2 ช่วยน้องกลับมาเรียน” สพป.พิษณุโลก เขต 2 และระบบ DMC จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีนักเรียนเสี่ยงออกกลางคันมีจำนวน 66 คน จากโรงเรียน 22 โรงเรียน 2. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามค้นหา ป้องกันนักเรียนที่ขาดเรียนเป็นเวลานานและเสี่ยงออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามคำสั่งที่ 36/2566 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 เพื่อลงพื้นที่ให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ไม่มี	นางณิชภา สังข์เมือง

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ สร้างโอกาสและความเสมอ ภาคทางการศึกษาให้กับ ประชากรวัยเรียนทุกคน (ต่อ)	43,200				30,620	12,580	29.12				
	กิจกรรมที่ 1 การป้องกัน นักเรียนตกหล่น เสี่ยงออก กลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน” (ต่อ)								ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อประชุม วิเคราะห์ หาแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบ ปัญหาขาดเรียนเป็นเวลานาน และเสี่ยงออกกลางคัน 3. ดำเนินการลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 13 มกราคม ถึง 2 มีนาคม 2566 โดย 3.1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมครู ผู้บริหาร ภาควิเคราะห์ 3.2 ให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของ การศึกษา 3.3 ให้ทางเลือกการศึกษาต่อ เช่น ด้านอาชีพ ศึกษาต่อ กศน. ในกรณีที่เป็นเด็กพิเศษ ประสานและแนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษ 4. ดำเนินการการปรับปรุงแบบการเรียนการสอนให้เอื้อกับนักเรียน ที่มีจำเป็นกรณีพิเศษ โดยการปรับสภาพในการกลับเข้าสู่ห้องเรียน เนื่องจากนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน และไม่กล้าที่จะกลับมา พบเพื่อน ๆ ในห้องเรียน ในเบื้องต้น จึงได้ปรับการเรียนการสอน เป็นระบบ On hand เพื่อให้นักเรียนได้ปรับสภาพตนเอง และ ความรู้สึกที่ขาดความสัมพันธ์ต่อเนื่องในการเรียนและปฏิสัมพันธ์ใน ชั้นเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ 5. คณะทำงานฯ ประจําศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จัดหา แหล่งงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาในการเรียนต่อของ นักเรียนจากทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน กศส. ,ทุนสงเคราะห์ ครอบครัวยากจน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ			

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ สร้างโอกาสและความเสมอ ภาคทางการศึกษาให้กับ ประชากรวัยเรียนทุกคน (ต่อ)	43,200					30,620	12,580	29.12			
	กิจกรรมที่ 1 การป้องกัน นักเรียนตกหล่น เสี่ยงออก กลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน” (ต่อ)									มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ติดตามนักเรียนที่อยู่ใน ในกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้ามาอยู่ใน ระบบการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 66 คน คิดเป็นร้อยละ 100%		
	กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการ รับนักเรียน ปีการศึกษา 2566	4,300	-	4,300	-	-	4,300	0	0	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 เพื่อพิจารณา แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 แผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 3. แจงนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและปฏิบัติ และ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ติดตั้งที่หน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และทำคำสั่ง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปี การศึกษา 2566 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทราบทุกเขต จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้นักเรียนในเขตบริการ จำนวน 1695 คน เข้าเรียน ป. 1 ได้ครบ 100%	ไม่มี	นางณิชาภา สังข์เมือง

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ สร้างโอกาสและความเสมอ ภาคทางการศึกษาให้กับ ประชากรวัยเรียนทุกคน (ต่อ)	43,200					30,620	12,580	29.12			
	กิจกรรมที่ 3 เน้นแนว การศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้น ป.6 และ ม. 3	ไม่ใช้งบ ประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำ ฐานข้อมูลนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ฐานข้อมูลนักเรียนที่เรียน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนที่ เรียนจบหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่เรียน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ของนักเรียน จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่า นักเรียนศึกษาต่อในปี การศึกษา 2566 และประกอบอาชีพดังนี้ 1. นักเรียนจบ ป. 6 จำนวน 2,055 คน เรียนต่อ ม. 1 จำนวน 2,055 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. นักเรียนจบม. 3 จำนวน 1,024 คน เรียนต่อทั้งในสังกัด สพม. อาชีวศึกษา เอกชน จำนวน 973 คน คิดเป็นร้อยละ 95.02 ไม่เรียนต่อ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 4.98	ไม่มี	นางณิชาภา สังข์เมือง

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ สร้างโอกาสและความเสมอ ภาคทางการศึกษาให้กับ ประชากรวัยเรียนทุกคน (ต่อ)	43,200					30,620	12,580	29.12			
	กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมพัฒนา ทักษะอาชีพให้นักเรียน	3,600	-	3,600	-	-	3,600	0	0	จัดการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลัง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก , ศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก , สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิษณุโลก , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 2. สสำรวจข้อมูลนักเรียนและจำแนก กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา 2565 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3. นำ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 จำนวน 6 คน	ไม่มี	นายวิรัตน์ สุทัศน์
	กิจกรรมที่ 5 ยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มี ความจำเป็นพิเศษ	20,300	-	20,300	-	-	20,300	0	0	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ IEP ONLINE ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 120 คน ณ ห้องดินทอง 1 สพป. พิษณุโลก เขต 2 เพื่อพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะบุคคล จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ครูที่เข้ารับ การอบรมจำนวน 120 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำแผน IEP และสามารถเขียนแผน IEP ได้	ไม่มี	นายวิรัตน์ สุทัศน์
	กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงาน ผล	ไม่ใช้งบ ประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการในไตรมาส 4		นางบุญญา วงศ์สุวรรณ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

นโยบาย สพฐ. : ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แผนงาน พื้นฐานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
3	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย	60,000	-	9,110	-	-	9,110	50,890	84.82			นางนฤมล จันทร์ฉาย และคณะ
	กิจกรรมที่ 1 บ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อ ความยั่งยืน	21,250	-	3,250	-	-	3,250	18,000	84.70	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ ดำเนินงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อความยั่งยืนดังนี้ 1. นิเทศ ติดตามให้คำปรึกษาและแนะนำ การดำเนินโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ของ โรงเรียนในสังกัดจำนวน 123 โรงเรียน และเมื่อสิ้นสุด ปีการศึกษาแต่ละโรงเรียนจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมการ ทดลอง 20 กิจกรรมและรายงานการจัดทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา ความรู้ จำนวน 1 โครงงาน 2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา วางแผนการจัดงานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากการตั้งคำถามและร่วมกัน	ไม่มี	นางนฤมล จันทร์ฉาย และคณะ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
3	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (ต่อ)	60,000	-				9,110	50,890	84.82			
	กิจกรรมที่ 1 บ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อ ความยั่งยืน (ต่อ)									<p>หาคำตอบผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน กระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เช่นการหาคำตอบ การสังเกต การจำแนก การจัดกลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกัน การสื่อสาร การรู้จักสิ่งแวดล้อมรอบตัว</p> <p>3. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 65 โรงเรียน โดยจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2</p> <p>จากการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสนใจใฝ่รู้ กระตือรือร้น และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีความสามารถพื้นฐานการเรียนรู้การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป</p>		

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

อ ท	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
3	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (ต่อ)	60,000					9,110	50,890	84.82			
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย	5,860	-	5,860	-	-	5,860	0	0	กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัย ในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด ให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถนำแผนการจัดประสบการณ์จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กได้อย่างรอบด้านเหมาะสมกับวัย 3. นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โรงเรียนดำเนินการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อนำข้อมูลจากรายงานผลมาปรับปรุงหลักสูตรและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 4. ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญา เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าเด็กปฐมวัยบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวปั่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หรือไม่เพียงพอ รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ครูผู้สอนได้วางแผนและพัฒนาการจัดประสบการณ์ ให้มี	ไม่มี	นางนฤมล จันทร์ฉาย และคณะ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
3	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (ต่อ)	60,000					9,110	50,890	84.82			
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (ต่อ)									ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเพื่อสรุปผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 1,664 คน พบว่า นักเรียนปกติระดับปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 (ดี) สูงที่สุด ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย จำนวน 1,639 คน คิดเป็นร้อยละ 98.50 รองลงมาได้แก่ พัฒนาการด้าน สังคม จำนวน 1,632 คน คิดเป็นร้อยละ 98.08 และพัฒนาการด้าน อารมณ์ จิตใจ จำนวน 1,623 คน คิดเป็นร้อยละ 97.54 ตามลำดับ และนักเรียนปกติระดับปฐมวัย ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาการ คุณภาพระดับ 3 (ดี) ต่ำที่สุด ได้แก่ พัฒนาการด้านสติปัญญา จำนวน 1,535 คน คิดเป็นร้อยละ 92.25 สำหรับนักเรียนปกติระดับปฐมวัย ที่มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้าน สติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 (ดี) ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 1,524 คน คิดเป็นร้อยละ 91.59 สำหรับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 123 โรงเรียน		

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
3	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (ต่อ)	60,000	-				9,110	50,890	84.82			
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (ต่อ)									ดำเนินการประเมินและรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 2.4 โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดจำนวน 123 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (ระดับปฐมวัย) พร้อมทั้งรายงาน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระบบผ่านเว็บไซต์ https://ecdis.dcy.go.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566		
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงระดับปฐมวัย	15,600	-	-	-	-	-	15,600	100	ดำเนินการไตรมาส 4		นางนฤมล จันทร์ฉาย และคณะ
	กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างความรู้สู่ปกครองเด็กปฐมวัย	17,290	-	-	-	-	-	17,290	100	ดำเนินการไตรมาส 3		นางนฤมล จันทร์ฉาย และคณะ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

นโยบาย สพฐ. : ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แผนงาน พื้นฐานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
4	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา	480,800	35,472	807,80	-	-	116,252	364,548	75.82			นาย ประเสริฐ ปานรอด
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา	25,000	-	-	-	-	-	25,000	100	ดำเนินการไตรมาส 3-4		นาง คณิตศาสตร์ บุญพันธ์
	กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และเทคนิควิธีการสอน การอ่านและการเขียนภาษาไทยและนำสู่การจัดเรียนการสอนภาษาไทย	50,000	-	-	-	-	-	50,000	100	ดำเนินการไตรมาส 3-4		น.ส.สุทิมล ทรงประดิษฐ์
	กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมรักการอ่าน	20,000	-	-	-	-	-	20,000	100	ดำเนินการไตรมาส 3-4		นางสุรณี ลูกปู

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
4	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (ต่อ)	480,800					116,252	364,548	75.82			
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	29,000	-	2,600	-	-	2,600	26,400	91.03	1. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ CEFR การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร CLT ด้วยรูปแบบ Active Learning ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 103 คน	ไม่มี	น.ส.สุภา รัตน์ กองจิว
	กิจกรรมที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน	60,000	1,672	16,436			18,108	41,892	69.82	1. ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ของกลุ่มสนใจ จำนวน 35 ราย เป็นระยะ ระยะที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2565จำนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ระยะที่ 2 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 34 ราย 2. ครูที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศสังเกตการสอนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เป็นระยะ จำนวน 3 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนธันวาคม 2565 เดือนมกราคม 2566 3. ครูทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศภายใน การสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จากผู้บริหารโรงเรียน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและศึกษานิเทศก์ 4. ประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(active learning) ระดับปฐมวัย จำนวน 35 แผน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 81 แผน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 81 แผน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 33 แผน	ปัญหาอุปสรรค เป้าหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ยังไม่ครอบคลุมเป้าที่ต้องการพัฒนาทั้งหมด	นางสร้อยญา แสงชัย
	กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการจัดการเรียนคณิตศาสตร์	30,000	-	-	-	-	-	30,000	100	ดำเนินการไตรมาส 3-4		นาย ประเสริฐ ปานรอด

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
4	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (ต่อ)	480,800					116,252	364,548	75.82			
	กิจกรรมที่ 7 นิเทศบูรณาการสู่ การศึกษาวิถีคุณภาพโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน	196,000	33,800	57,324	-	-	91,124	104,876	53.51	<p>1. จัดทำแผนนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อกำหนดประเด็น แนวทาง วิธีการ ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 2. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศภายใน ของสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวิชาการ ของทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการส่งเสริมการนิเทศภายใน</p> <p>2. ดำเนินการจัดทำแนวทางการนิเทศภายในเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้นิเทศสังเกตการสอน และ ติดตามการดำเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566</p> <p>จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสามารถดำเนินงานนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้ คิดเป็นร้อยละ 100</p>	ปัญหาอุปสรรค 1.การสังเกตการสอนใช้ระยะเวลาในการนิเทศต่อผู้รับการนิเทศ และสะท้อนผลการนิเทศ 1 คน ประมาณ 90 นาที ทำให้ครูต้นแบบไม่สามารถขยายผลการสังเกตการสอนได้มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลาที่กำหนด 2.การนิเทศสังเกตการสอนใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน จึงทำให้สังเกตการสอนได้เพียงโรงเรียนละ 1 คน	นางสุพัตรา ปานรอด

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
4	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (ต่อ)	480,800					116,252	364,548	75.82			
	กิจกรรมที่ 7 นิเทศบูรณาการสู่ การศึกษาวิถีคุณภาพโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน (ต่อ)										<u>ข้อเสนอแนะ</u> 1.การขยายผล การสังเกตการ สอนควรนำไป บูรณาการกับการ นิเทศภายใน สถานศึกษา 2. ควรสร้างความ ตระหนักของการ สังเกตการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการนิเทศ ภายใน และ ขับเคลื่อนโดย ผู้อำนวยการ โรงเรียน และ ครูผู้สอนใน โรงเรียน หรือ ปรับรูปแบบการ นิเทศ แบบ ผสมผสาน	
	กิจกรรมที่ 8 การคัดเลือกการ ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)	10,000	-	-	-	-	-	10,000	100	ดำเนินการไตรมาส 3-4		นาง คณิตศาสตร์ บุญพันธ์

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
4	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (ต่อ)	480,800					116,252	364,548	75.82			
	กิจกรรมที่ 9 พัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	40,800	-	4,420	-	-	4,420	36,380	89.17	ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) จำนวน 19 คน ในวันที่ 31 มกราคม 2566	ไม่มี	น.ส.พัชรี บุญนาคแย้ม
	กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	20,000	-	-	-	-	-	20,000	100	ดำเนินการไตรมาส 3-4		น.ส.นุชรี วงศ์แก้ว

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

นโยบาย สพฐ. : ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แผนงาน พื้นฐานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
5	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรม ราโชบาย ร. 10 สู่การปฏิบัติ	66,980	-	25,736	-	-	25,736	41,244	61.58			นายอำพล ข้างพินิจ
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า เป็นคนดี ตั้งมั่นในคุณธรรมหลัก 5 ประการ	15,600	-	7,536	-	-	7,536	8,064	51.69	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ ดำเนินการ ดังนี้ 1.ประชุม ชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า เป็นคนดี ตั้งมั่นในคุณธรรมหลัก 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา และกตัญญู กตเวทิต์ ให้แก่โรงเรียน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2	ไม่มี	นายอำพล ข้างพินิจ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
5	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรม ราโชบาย ร. 10 สู่การปฏิบัติ (ต่อ)	66,980					25,736	41,244	61.58			
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า เป็นคนดี ตั้งมั่นในคุณธรรมหลัก 5 ประการ (ต่อ)									3. ประชุมชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้มี คุณธรรม จริยธรรม “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” สอดคล้อง กับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ 4. จัดการประกวดคัดเลือก “ครูชนคนคุณธรรม” ประจำปี การศึกษา 2565 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 5. จัดการประกวดคัดเลือก “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ใน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตั้งมั่นในคุณธรรมหลัก 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา และ กตัญญูทุกเวที ซึ่งสอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ		
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม	ไม่ใช้งบ ประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการไตรมาส 4		นายอำพล ข้างพินิจ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
5	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรม ราโชบาย ร. 10 สู่การปฏิบัติ (ต่อ)	66,980					25,736	41,244	61.58			
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนา โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน	4,400	-	-	-	-	-	4,400	100	ดำเนินการไตรมาส 3-4		นายอำพล ช่างพินิจ
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์	20,000	-	18,200	-	-	18,200	1,800	9.00	1. ประชุมชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย สำเนียงถิ่นแผ่นดิน และความเป็นไทย สอดคล้องกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตนเอง ผ่านระบบ ออนไลน์ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้เรียน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตนเองที่เสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ ที่ผู้เรียนได้ศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active Learning วันที่ 7 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พล.2 3. ขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของแต่ละเขตพื้นที่ แก่ ผู้เรียน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสอง แคว แลอดีตสู่ความเป็น Sofe Power” ณ พระราชวังจันทร์ จ. พิษณุโลก วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2566	ไม่มี	นายอำพล ช่างพินิจ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
5	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมรา โชบาย ร. 10 สู่การปฏิบัติ (ต่อ)	66,980					25,736	41,244	61.58			
	กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการนำพา โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการ ประเมินในปีงบประมาณ 2565 เข้ารับการประเมินเป็น "สถานศึกษาพอเพียง" ใน ปีงบประมาณ 2566	25,980	-	-	-	-	-	25,980	100	ดำเนินการไตรมาส 3-4		น.ส.พัชรี บุญนาคแย้ม
	กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนา โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษา พอเพียงและส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาพอเพียงแล้ว สมัครเข้ารับการประเมินเป็น "ศูนย์ด้านการเรียนรู้"	1,000	-	-	-	-	-	1,000	100	ดำเนินการไตรมาส 3-4		น.ส.พัชรี บุญนาคแย้ม
	กิจกรรมที่ 7 การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการไตรมาส 3-4		นายอำพล ช่วงพินิจ น.ส.พัชรี บุญนาคแย้ม
	กิจกรรมที่ 8 สรุปรายงานผล การดำเนินงาน	ไม่ใช้งบ ประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการไตรมาส 4		นายอำพล ช่วงพินิจ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

นโยบาย สพฐ. : ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แผนงาน พื้นฐานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
6	โครงการศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี การศึกษา 2565	611,660	376,000	195,300	-	-	571,300	40,360	6.60			นางเกษมศรี รุณไชยและ คณะ
	กิจกรรมที่ 1 จัดการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เครือข่ายฯ	90,000	90,000				90,000	0	0	ดำเนินการแข่งขันระดับเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันระดับเครือข่าย เครือข่ายละ 10,000 บาทเพื่อคัดเลือกหาตัวแทนแข่งขันใน ระดับเขตพื้นที่	ไม่มี	นางเกษมศรี รุณไชยและ คณะ
	กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา	286,000	286,000				286,000	0	0	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 และได้จัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ วันที่ 17 ธันวาคม 2565 จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว ทำให้ผู้เรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดน่าน จำนวน 218 กิจกรรม	ไม่มี	นางเกษมศรี รุณไชยและ คณะ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
6	โครงการศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี การศึกษา 2565 (ต่อ)	611,660					571,300	40,360	6.60			
	กิจกรรมที่ 3 การแข่งขัน ระดับชาติ จังหวัดน่าน	235,600	-	195,300	-	-	195,300	40,300	17.11	<p>การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับชาติ จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการแข่งขัน ในวันที่ 20 มกราคม 2566 จังหวัดน่าน 2. ดำเนินการแข่งขันระดับชาติโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดน่าน 68 โรงเรียน จำนวน 218 กิจกรรม 3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน ติดตาม ตรวจสอบ ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน ณ สนามแข่งขันต่างๆ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 <p>จากการแข่งขันดังกล่าว ทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจำนวน 10 กิจกรรม ระดับเหรียญทองระดับชาติจำนวน 143 กิจกรรม รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ จำนวน 43 กิจกรรม รางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติจำนวน 22 กิจกรรม เกียรติบัตรเข้าร่วม จำนวน 9 กิจกรรม ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล</p>	ไม่มี	นางเกษมศรี รุณไชยและ คณะ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

นโยบาย สพฐ. : ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แผนงาน พื้นฐานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
7	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ระบบ	401,340	50,130	77,410	-	-	127,540	273,800	68.22			นางราตรี แจ่มใส
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา	70,000	-	-	-	-	-	70,000	100	ดำเนินการไตรมาส 4		นางมาลัย รุ่งแสง
	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา ศักยภาพข้าราชการครูและ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	82,000	-	-	-	-	-	82,000	100	ดำเนินการไตรมาส 3		นางมาลัย รุ่งแสง
	กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา สมรรถนะการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) สู้การทำงาน แบบมืออาชีพ	31,600	-	-	-	-	-	31,600	100	ดำเนินการไตรมาส 4		นางมาลัย รุ่งแสง

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
7	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ระบบ (ต่อ)	401,340					127,540	273,800	68.22			
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนา ยกระดับ เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาก่อน เกษียณอายุราชการประจำปี 2566	26,650	-	-	-	-	-	26,650	100	ดำเนินการไตรมาส 4		นางมาลัย รุ่งแสง
	กิจกรรมที่ 5 การมอบเครื่องราช อิสริยาภรณ์และเหรียญ จักรพรรดิมาลา	4,500	4,500	-	-	-	4,500	0	0	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 145 ราย ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดังนี้ ชั้นตรา ท.ช. บุรุษ 9 ราย สตรี 17 ราย ชั้นตรา ท.ม. บุรุษ 8 ราย สตรี 14 ราย ชั้นตรา ต.ม. บุรุษ 4 ราย สตรี 12 ราย ชั้นตรา จ.ม. สตรี 2 ราย ชั้นตรา จ.ม.ลูกจ้างประจำ บุรุษ 3 ราย ชั้นตรา จ.ม.พนักงานราชการ สตรี 2 ราย ชั้นตรา บ.ช.พนักงานราชการ สตรี 1 ราย เหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ 14 ราย สตรี 59 ราย รวมทั้งสิ้น 145 ราย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ เชิงปริมาณ การจัดกิจกรรมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.56 เชิงคุณภาพ การดำเนินการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เป็นไป	ไม่มี	นางมะลิ กองธรรม

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
7	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ระบบ (ต่อ)	401,340					127,540	273,800	68.22			
	กิจกรรมที่ 5 การมอบเครื่องราช อิสริยาภรณ์และเหรียญ จักรพรรดิมาลา (ต่อ)									ตามระเบียบวิธี หรือขั้นตอนที่กองประกาศิต สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีกำหนด ทุกประการ และด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องสมกับเป็นการถวายพระเกียรติ		
	กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏิบัติ สร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียนสู่คุณภาพงานที่ ได้มาตรฐาน	13,000	-	13,000	-	-	13,000	0	0	จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียนสู่คุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสุขัญ์ อ.บาง กระทุ่ม จ.พิษณุโลก จำนวน 100 คน โดยให้ความรู้และฝึก ปฏิบัติในเรื่องโปรแกรม AMSS++ V 5.11 ระบบบริหาร งบประมาณแบบบูรณาการทั้งระบบ ,ระบบการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS+)และระบบการลาของ ผู้อำนวยการโรงเรียน	ไม่มี	นางมาลัย รุ่งแสง

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
7	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ระบบ (ต่อ)	401,340					127,540	273,800	68.22			
	กิจกรรมที่ 7 ประเมินผลการ พัฒนางานตามข้อตกลง PA ต่ำ แก่ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร สถานศึกษา และครู	17,210	-	8,310	-	-	8,310	8,900	51.71	ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 237 คน ประชุมประเมินผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง PA ต่ำแห่งผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เดือน พฤศจิกายน 2565	ไม่มี	นาง พัสนันท์ เดิบักดี
	กิจกรรมที่ 8 การตรวจและ ประเมินผลงานทางวิชาการของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ไม่ใช้งบ ประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	จัดประชุมและตรวจรวมถึงประเมินผลงานทางวิชาการของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตั้งแต่ช่วงมกราคม ถึง มีนาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และสถานศึกษาที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษปฏิบัติงาน	ไม่มี	นาง พัสนันท์ เดิบักดี
	กิจกรรมที่ 9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป. พิษณุโลก เขต 2	45,630	45,630	-	-	-	45,630	0	0	บุคลากรทางการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ กลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง โดยประชุมวางแผนการดำเนินงาน และศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สพท.	ไม่มี	นางราตรี แจ่มใส

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
7	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ระบบ (ต่อ)	401,340					127,540	273,800	68.22			
	กิจกรรมที่ 10 เสริมสร้าง อิสราภาพทางการเงินของครู บุคลากรทางการศึกษา	ไม่ใช้งบ ประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สร้างองค์ความรู้และ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมรูปแบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ใ้ความรู้ออนไลน์ และสื่อความรู้ ออนไลน์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง web site ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2	ไม่มี	น.ส. สิริลักษณ์ เชาว์เสริมสุข
	กิจกรรมที่ 11 พัฒนาศักยภาพ งานด้านการเงิน การบัญชี และ พัสดุ	35,300	-	35,300	-	-	35,300	0	0	ฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้ครู และ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุประจำโรงเรียน ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 365 คน โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้ - แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - แนวทางการตรวจสอบ ภายใน - แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 - แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลค่า การศึกษาบุตร และการยืมเงินราชการ - แนวทางการจัดทำระบบ บัญชี ระบบ e-budget - แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้าน การรับและ นำส่งเงินผ่านระบบ KTB corporate online การขอรับเงินคืน หลักประกันสัญญา - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - แนวทางการจัดทำร่าง TOR และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ จำหน่ายพัสดุ - แนวทางการคิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	ไม่มี	น.ส. สิริลักษณ์ เชาว์เสริมสุข

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
7	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ระบบ (ต่อ)	401,340					127,540	273,800	68.22			
	กิจกรรมที่ 12 พัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ จัดการเรียนรู้และการบริหาร จัดการห้องเรียนแห่งอนาคตใน ศตวรรษที่ 21 12.1 สร้างองค์ความรู้และ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล	20,800		20,800			20,800	0	0	1. ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับ โรงเรียนขนาดเล็กโดยโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียม DLTV ซึ่งทางโรงเรียนมารับสื่ออุปกรณ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เมื่อวันที่ 3-6 ตุลาคม 2565 จำนวน 45 โรงเรียน 2. กิจกรรมการพัฒนาระบบการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ จัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการห้องเรียนแห่งอนาคตใน ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ กิจกรรมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งอบรมในวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และกิจกรรมส่งเสริมการจัด การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสำรวจการนำ สื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กไปใช้ และจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อชุดกิจกรรม การเรียนรู้DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและเผยแพร่คู่มือ 3. กิจกรรมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลซึ่งอบรมในวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก		นาง สุกัญญา อำไพพงษ์ นาง เกศรากร มีเมธ นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
7	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ระบบ (ต่อ)	401,340					127,540	273,800	68.22			
	กิจกรรมที่ 12 พัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ จัดการเรียนรู้และการบริหาร จัดการห้องเรียนแห่งอนาคตใน ศตวรรษที่ 21 12.1 สร้างองค์ความรู้และ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล (ต่อ)									เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 176 คน โดยมีรายละเอียด การอบรม ดังนี้ - ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน - อบรมให้ความรู้ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู หัวข้อ ทักษะ การใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนใน ศตวรรษที่ 21 โดยวิทยากรจาก บริษัท APPLE - อบรมให้ ความรู้การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากร ทางการศึกษาและผู้บริหาร หัวข้อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ บริหารและห้องเรียนแห่งอนาคตโดยวิทยากรจาก บริษัท APPLE		นาง สุกัญญา อำไพพงษ์ นาง เกศรากร มีเมล์ นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ
	12.2 ส่งเสริมการจัด การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัด การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก	450	-	-	-	-	450	100		1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับสื่ออุปกรณ์การ จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งทาง โรงเรียนมารับสื่ออุปกรณ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เมื่อวันที่ 3-6 ตุลาคม 2565 จำนวน 45 โรงเรียน 2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัด การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับโรงเรียนขนาด เล็ก โดยสำรวจการนำสื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้DLTV สำหรับ โรงเรียนขนาดเล็กไปใช้ และจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการ เรียนรู้โดยใช้สื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้DLTV สำหรับโรงเรียน ขนาดเล็กและเผยแพร่คู่มือทางออนไลน์ผ่านระบบ AMSS	ไม่มี	นาง สุกัญญา อำไพพงษ์ นาง เกศรากร มีเมล์ นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
7	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ระบบ (ต่อ)	401,340					127,540	273,800	68.22			
	12.3 ส่งเสริมการผลิตสื่อ และสร้างสื่อการเรียนการสอน ผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการศึกษา (OBEC Content Center)	53,700	-	-	-	-	-	53,700	100	ดำเนินการไตรมาส 4		นาง สุกัญญา อำไพพงษ์
	12.4 กิจกรรมสรุปและ รายงานผลการดำเนินงาน	500	-	-	-	-	-	500	100	ดำเนินการไตรมาส 4		นาง เกศรากร มีเมธ นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น คร. : การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
นโยบาย สพฐ. : ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
แผนงาน พื้นฐานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา	252,100	38,675	19,089	-	-	57,764	194,336	77.09			นางสุมาลี ยอดยิ่ง
	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ 2566	22,365	13,930	-	-	-	13,930	8,435	37.72	1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 53 คน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการของงบประมาณ ในการดำเนินงาน 2.จัดประชุมวิพากษ์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 3.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2	ไม่มี	นางสุนทร แย้มกลิ่น

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา	252,100				57,764	194,336	77.09				
	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ต่อ)								3. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่อกลั่นกรองแผนงานโครงการ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จำนวน 9 โครงการ 64 กิจกรรม 4. นำแผนงานโครงการแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล (ก.ต.ป.น.) เพื่อพิจารณาก่อนนำเข้า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 5.นำแผนงาน โครงการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลกให้ความเห็นชอบและคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้การบริหารจัดการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีสมดุลในการบริหารเชิงบูรณาการ โดยมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารเชิงบูรณาการและ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ			

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)	252,100					57,764	194,336	77.09			
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566-2570	21,150	3,405	-	-	-	3,405	17,745	83.90	ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 โดยมีการบูรณาการร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และนำเข้าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีสมดุลในการบริหารเชิงบูรณาการ โดยมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารเชิงบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ	ไม่มี	นางสุนทร แย้มกลิ่น

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)	252,100					57,764	194,336	77.09			
	กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียน ขนาดเล็ก	12,340	-	6,000	-	-	6,000	6,340	51.38	พัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี งบประมาณ 2566 – 2570 โดยมีการประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ และแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขนาดเล็ก	ไม่มี	นางสุนทร แย้มกลิ่น
	กิจกรรมที่ 4 จัดทำข้อมูลและ สารสนเทศ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการไตรมาส 3		นางทัศนภา สินสุข

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)	252,100					57,764	194,336	77.09			
	กิจกรรมที่ 5 การบริหารงาน งบประมาณ	15,000	1,950	-	-	-	1,950	13,050	87.00	1.แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับสถานศึกษา 2.จัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 17 คน เพื่อพิจารณาจัดตั้งค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมดิน ทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 3.จัดตั้งค่าขอประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ e-budget 2. กำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงานและเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ โดยรายงานผลดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th ทำให้การบริหาร งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม	ไม่มี	นายวรศักดิ์ กันสุทธิ

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)	252,100					57,764	194,336	77.09			
	กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมวัน สำคัญ	16,000	2,500	2,000	-	-	4,500	11,500	71.88	<p>1. ได้จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 20 คน และ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน</p> <p>2. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือวันเจษฎาบดินทร์ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือวันเจษฎาบดินทร์ ทำให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีและเพื่อประโยชน์ส่วนรวม</p>	ไม่มี	นางยุพา บุญสุข

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)	252,100					57,764	194,336	77.09			
	กิจกรรมที่ 7 ปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2	18,000	2,000	-	-	-	2,000	16,000	88.88	1. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตกแต่ง สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ โดยตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานเขต 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำให้อำเภอเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม ของ น่าอยู่ น่าอาศัย ผู้มาขอรับบริการมีความพึงพอใจ	ไม่มี	นางจิตติมา สมถวิล
	กิจกรรมที่ 8 การติดตามและ ประเมินผลผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 8.1 EMSS (กลยุทธ์ตาม ตัวชี้วัด),EMIS ,eMENSRCR การ ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	6,500	-	2,175	-	-	2,175	4,325	66.54	ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการติดตาม EMES (กล ยุทธ์ตามตัวชี้วัด) ,EMIS, eMEMSCRCR จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมสร้างความ เข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ดินทอง 2 จำนวน 30 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง ประชุมดินทอง 1 จำนวน 30 คน ครั้งที่ 3 วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรม ร่วมนำข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผล eMEMSCRCR ปีพ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 คน ครั้งที่ 4 วันที่ 13 มีนาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMEMSCRCR)	ไม่มี	นางนิตยา อะทะไชย

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)	252,100					57,764	194,336	77.09			
	กิจกรรมที่ 8 การติดตามและ ประเมินผลผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 8.1 EMSS (กลยุทธ์ตาม ตัวชี้วัด),EMIS ,eMENSQR การ ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)									ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการประเมิน โครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมดินทอง 2 ผ่าน ระบบ แอปพลิเคชัน ZOOM จำนวน 15 คน ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรอง และวิเคราะห์ข้อมูล ในระบบ eMES และ eMENSQR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 จำนวน 22 คน นอกจากนี้ ได้มีประชุมขับเคลื่อนการ ดำเนินงานติดตามตัวชี้วัด KRS/PMQA/มาตรฐานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการและติดตามผลการดำเนินงานหลังพุดเช้าข่าว สพฐ. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้การขับเคลื่อนการ บริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผล ทำให้ผลการประเมินตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คะแนนในระดับ คุณภาพดีเยี่ยม (4.25)		
	8.2 PMQA,KRS,มาตร ฐานเขต	6,500	-	-	-	-	-	6,500	100	ดำเนินการไตรมาส 3		นางสุรानी เมืองมัจฉา

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)	252,100					57,764	194,336	77.09			
	กิจกรรมที่ 9 การขับเคลื่อน การจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วม ก.ต.ป.น.	23,850	-	3,914	-	-	3,914	19,936	83.59	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ การศึกษาให้มีความเข้มแข็งสามารถยกระดับคุณภาพ การศึกษาได้ตามบริบท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้อง ประชุมদিনทอง 1 ทำให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ทำให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ไม่มี	นางเกษมศรี รุณไชย
	กิจกรรมที่ 10 การตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานตาม แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566	5,000	1,440	-	-	-	1,440	3,560	71.20	1. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการ ตรวจสอบ และเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ฯลฯ ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ , โรงเรียนประชาสามัคคี , โรงเรียนบ้านหมู ปาด , โรงเรียนบ้านลำภาต , โรงเรียนวัดสิริสุททาวาส , โรงเรียน บ้านใหม่ทองประเสริฐ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและปรึกษากับ โรงเรียนในสังกัด ในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 - 23 ธันวาคม 2565 2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้กับ สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 6 แห่งที่ได้ดำเนินการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทราบ ทำให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 6 แห่ง มีการบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม	ไม่มี	น.ส. วารารักษ์ โพธิ์มาก

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)	252,100					57,764	194,336	77.09			
	กิจกรรมที่ 11 ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย/ศูนย์และเจ้าหน้าที่ สพป. พล 2	42,000	5,000	5,000	-	-	10,000	32,000	76.19	1.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ ชี้แจงนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและข้อราชการที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 2. ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ทุกวันพุธ หลังพุดเช้าข่าว สพฐ. จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมดินทอง 2 2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66 ณ ห้อง ประชุมดินทอง 1 จำนวน 150 คน เพื่อชี้แจงนโยบายแนว ทางการปฏิบัติงานและข้อราชการที่เกี่ยวข้อง และประชุมทีม บริหารทุกวันพุธ หลังพุดเช้าข่าว สพฐ. ส่งผลทำให้ผู้บริหาร สถานศึกษาทุกแห่งและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อ ราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุ วัตถุประสงค์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่มี	นางสุรธานี เมืองมัจฉา

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)	252,100					57,764	194,336	77.09			
	กิจกรรมที่ 12 การบริหาร จัดการอิเล็กทรอนิกส์ 12.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ การบริหารจัดการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา (AMSS+)	8,450	8,450	-	-	-	8,450	0	0	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (AMSS+) ให้กับบุคลากรในสังกัด จำนวน 65 คน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลทำให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยนำ ระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ ให้บริการ	ไม่มี	นายพงศ์พีระ ทองแบบ
	12.2 จัดหา Softare ให้บริการความสะดวก	49,945	-	-	-	-	-	49,945	100	ดำเนินการไตรมาส 4		นายพงศ์พีระ ทองแบบ
	กิจกรรมที่ 13 สรุปผลการ ดำเนินงานและรายงานผล	5,000	-	-	-	-	-	5,000	100	ดำเนินการไตรมาส 4		นางสุมาลี ยอดยิ่ง

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สอดคล้องนโยบายและจุดเน้น ศธ. : การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
นโยบาย สพฐ. : ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
แผนงาน พื้นฐานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์


ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31 มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 2566	930,000	214,887.06	126,000	-	-	340,887.06	589,112.94	63.35			นางมาลัย รุ่งแสง
	กิจกรรมที่ 1 จ้างบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ	324,000	75,483.84	54,000	-	-	129,483.84	194,516.16	60.04	ดำเนินการจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณจ้างเหมาบุคคล ประจำเดือนมกราคม และ มีนาคม พ.ศ.2566 จำนวน ธุรการ 2 อัตรา	ไม่มี	นางมาลัย รุ่งแสง
	กิจกรรมที่ 2 จ้างบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี	360,000	77,903.22	45,000	-	-	122,903.22	237,096.78	65.86	ดำเนินการจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณจ้างเหมาบุคคล ประจำเดือนมกราคม และ มีนาคม พ.ศ.2566 เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี 1 อัตรา ทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สามารถลดปัญหาการขาด แคลนกำลังคน ลดปัญหาการทำงานล่าช้า ทำงานได้ทัน กำหนดเวลา เป้าประสงค์ ที่กำหนดไว้ และเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรม	ไม่มี	นางมาลัย รุ่งแสง

รายงานผลความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-2)				ผลการ เบิกจ่าย 1 ต.ค.65 -31มี.ค.66	งบ ประมาณ คงเหลือ	งบ ประมาณ คงเหลือ ร้อยละ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1 ต.ค 65 – 31 มี.ค.66)	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31 ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (1ม.ค.-31 มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (1เม.ย.-30 มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (1ก.ค.-30 ก.ย.66)						
9	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ระบบ (ต่อ)	930,000					340,887.06	589,112.94	63.35			
	กิจกรรมที่ 3 จ้างบุคลากร ตำแหน่ง แม่บ้าน	108,000	27,000	27,000	-	-	54,000	43,200	40.00	ดำเนินการจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณจ้างเหมาบุคคล ประจำเดือนมกราคม และ มีนาคม พ.ศ.2566 แม่บ้าน 1 อัตรา	ไม่มี	นางมาลัย รุ่งแสง
	กิจกรรมที่ 4 จ้างบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานขับรถ	138,000	34,500	-	-	-	34,500	103,500	75.00	1.ดำเนินการจัดทำโครงการ บันทึกเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ จ้างบุคลากรต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบ 3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา คัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อ หรือพิจารณาสรรหาใหม่ 4.ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการและให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจ้าง เหมาบุคคล สำหรับไตรมาส 2 มีบุคลากรลาออก 1 คน ซึ่ง ไม่ได้จ้างใหม่	ไม่มี	นางมาลัย รุ่งแสง

PLK2 Model

โมเดลเลื่อนคุณภาพพารวยการศึกษา สวป.พิชญโลก เขต 2 M



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิชญโลก เขต 2

